

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Înlocuirea împrejmuirii metalice la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 67, mun. Chișinău (procedură repetată)

Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul	2025					
d/o		Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor						
		09	10	11	12			
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Înlocuirea împrejmuirii metalice la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 67, mun. Chișinău (procedură repetată)	Pina la 45 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV