

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului cu indicele L469

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare	x	x						
2	Partea carosabila a drumului L469 Piatra Alba		x	x					
3	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta		x	x					
4	Acostamentul spre Codru		x	x					

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL