

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Lucrări de reparație curentă la grădinița de copii nr. 171 din s. Băcioi” Lot-1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026										
		Termenul de executie: Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de maxim 40 zile conform graficului de execuție și vor începe în termen de 5 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Iunie 2026	Iulie 2026									
2	Obiect 01 Categorii de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	--									
3	Obiect 02 Categorii de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	--									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”