

OFERTANT
SRL “Zagorlar”

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

„Работы по замене кровли д/с №5 мун. Комрат”

Наименование строительных этапов	Anul 2020	
	1	2
Организационно-подготовительные работы	+	
1. Строительные работы - корпус А и С		
Демонтажные работы	+	
Устройство конструкции каркаса кровли	+	
Устройство обрешетки кровли	+	
Устройство профнастила	+	
2. Строительные работы - Галерея 1 и 2		
Демонтажные работы	+	
Устройство конструкции каркаса кровли	+	
Устройство обрешетки кровли		+
Устройство профнастила		+
3. Строительные работы - Козырьки		
Демонтажные работы		+
Устройство конструкции каркаса козырька		+
Устройство обрешетки		+
Устройство профнастила		+
4. Устройство пожарной лестницы		+
5. Процесс сдачи объекта заказчику		+

Ofertant

(semnătura autorizată)

