

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Modernizarea str. Independenței și a platformei pietonale de acces către instituțiile publice a satului Clișova,r.Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		octombrie	noimbrie	decembrie	
1	Strada Independenții				
2	Acces caminul cultural				

Termen executarea lucrarilor-2 (două) luni

Data completării: 15.10.2025

Semnat: _____

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul firmei: director general

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL