

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_ 2025

### GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

#### Construcția rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă din str-lele I-III, N. Testemițeanu, or. Durlești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrărilor	Cod	Anul 2025											
			Luni calendaristice											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier													
2	Rețele publice de canalizare	058/24-CE 2-1-1												

Nota: Prima luna este luna de demarare a lucrarilor de constructii la obiectul dat.

Semnat: \_\_\_\_\_

Perioada de executare a lucrărilor -8 (opt) luni, din data semnării contractului și primirii ordinului de începere

Nume: Cl. Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer Secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC Luxconsistem SA

Ofertant/candidat

SC Luxconsistem SA

semnatura autorizată