

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a sălii festive în I.P. Complex educațional nr.88”

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor					
		12					
1.	Organizare de șantier, ex lucr						
2.	Lucrări de reparație a sălii festive în I.P. Complex educațional nr.88	14 zile					

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA