

OFERTANT

„UNICONS AI” SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE **Lucrări de reparații generale și de renovare**

Nr. crt	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2020-2021			
		Luna			
		Iunie	iulie	august	Septembrie
1.	Organizare de șantier	+			
2.	Lucrari de Ventilare si incalzire		+	+	+
3	Lucrari de Apa si Canalizare		+	+	+
4	Electricitate		+	+	+
5	Semnalizarea incendiului		+	+	+
6	Lucrari de Automatizare		+	+	+
7	Lucrari de reparatie Faza 1		+	+	+
8	Lucrari de reparatie F2-2021				
5	Darea in exploatare a obiectului				

– durata executării lucrărilor de reparații – 80 de zile .

OFERTANT

semnătura autorizată
L.Ș.