

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcție a gardului de fier din str.Șt. Vodă 94, or. Vatra

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul2023						...						
		Saptaminal												
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18	
1.	Organizare de șantier Demontari	± ±	-											
2.	Lucrari demontare acoperis Lucrari de evacuarea deseuri Lucrari de terasamen lucrari de sapare fundament	± + + +	- - -	- - -										
3.	Lucari de constr metalice Lucrari Gofraj Lucrari de comunicatii		±	- - + -										
4	Lucrari de betonare Lucrari de zidarie Finisare			+ + +										

Semnat: _____

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Euro VL Construct SRL