

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sect. Botanica

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024	
		Total = 1,25 luni	
		I	II
1	Organizare de șantier		
2	Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sect. Botanica		

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL