

Graficul Calendaristic de execuție

„Lucrari de constructie-montaj pentru reparatia capitala la obiectul „Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Baimaclia și satul Taraclia, r-nul Căușeni ” Etapa I”

Termen: 10 luni

Activități	LUNA									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Trasarea si pichetarea in teren										
Lucrari de terasament										
Montare conducta										
Montare camine										
Spalare, testare										
Restabilirea drumurilor din asfalt										
Restabilirea drumurilor din piatra sparta										

Data completării 18.09.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)