

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Depozit pentru pastrarea combustibilului solid din s.Cuconestii noi r-nul Edinet (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Luna		
		1 iunie	2 iulie	3 august
1.	Organizare de șantier			
2.	<b>Obiect 01</b> Depozit pentru pastrarea combustibilului solid din s.Cuconestii noi r-nul Edinet			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cucuta Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: SRL „Constructorul”