

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de demontare a pavilioanelor la IET nr. 212
mun. Chisinau
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	31.03.2025			
2.	Lucrari de demolare a pavilioanelor	-	01.04.2025	-	-
3.	Finisare lucrarilor	-	-	11.04.2025	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 21.02.2025

Semnat: _____

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**