

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea de lucrări de reparația degradărilor carosabilului și restabilirea
suprafețelor asfaltice de pe străzile din or. Durlești
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | | | |
|------------|---|-----------|---|---|---|
| | | LUNI | | | |
| | | săptămâni | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | <i>Achiziționarea de lucrări de reparația degradărilor carosabilului și restabilirea suprafețelor asfaltice de pe străzile din or. Durlești</i> | X | X | X | X |

x – perioada activă a procesului tehnologic

Total luni lucrătoare pentru execuția lucrărilor – 1 (una) lună

Semnat: _____

Nume: BACIU Mihaela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „DRUMCONSTRUCT”