

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

—“Termoizolarea pereților și raportul de eficiență energetică a Casei de cultură cu nr. Cad. 1441113.209.01 din satul Pererita, raionul Briceni”_
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	“Termoizolarea pereților și raportul de eficiență energetică a Casei de cultură cu nr. Cad. 1441113.209.01 din satul Pererita, raionul Briceni”												

Termen de executare maxim 90 zile calendaristice

Semnat: _____

Nume: _MADAN TUDOR_

Funcția în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_

Denumirea întreprinderii: __QUANTIS ECO SRL