

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de construcții interioare si exterioare la Tabără de Odihnă Poienița Vesela subordonat DETS Botanica

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023-2024																							
		Luni																							
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie																								
3	Lucrari tehnico sanitare																								
4	Lucrarile electrice																								

DURATA DE EXECUTIE - 12 luni (pina la 31.08.2024)

