

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparații curente la Serviciul social Grădiniță Creșă bd. Cuza Vodă 29/4**

N	Denumirea lucrarilor	Pina la 28.02.2023																														
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	
	<b>Lucrari de reparatie</b>																															
	<b>Tavan</b>																															
	Refaceri																			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
	<b>Pereti</b>																															
	Demontari	+	+																													
	Refaceri							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
	<b>Instalatii sanitare</b>																															
	Ciclu 0			+	+	+	+																									
	Utilaj																											+	+	+		
	<b>Retea incalzire</b>																															
	Ciclu 0			+	+	+	+																									
	Utilaj																												+	+	+	
	<b>Pardosele</b>																															
	Demontari	+	+																													
	Refaceri									+	+																					
	Laminat																												+	+	+	+
	<b>Timplarii</b>																															
	Demontari	+	+																													
	Montarea usii																												+			
	<b>Lucrari diverse</b>																															
	Evacuarea gunoiului			+																										+		
	<b>Lucrari electrotehnice</b>																															
	Ciclu0	+	+	+	+	+	+	+																								
	Utilaj																												+	+	+	

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL

