

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de modernizare a rețelei de comunicații electronice a Poliției de Frontieră în PTF „Leușeni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 30 de zile de la primirea ordinului de începere a execuție și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „AGT-CONSTRUCT” SRL