

## GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de ventilare în secția traumatologie și ortopedie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Aprilie	Aprilie/Mai		Mai
		8/04	09/04-29/04	30/04-23/05	27/05
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc.	1 zi			
2.	Faza 2 Lucrări de construcție, montare pe șantier, inserarea brățării pentru fixarea conductei din oțel		6 zile		
3.	Faza 3 Execuția, și montarea ventilatoarelor pe acoperiș			11 zile	
4	Faza 4 Verificarea funcționării filtrului/impurități și ventilator				2 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vasiliu Brudari

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "G4S COMPANY"

Anexa nr. 10  
din "3" Aprilie 2023