



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr. 01/1  
la contractul Nr 162T din 29.05.2020

Prezentul acord este semnat astăzi 01.10.2020, între:

**CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI**, în persoana vicepreşedintelui Valentin BRINIŞTER şi

**SA EDILITATE**, cu sediu mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, în persoana dlui director Iurie HARET, în scopul modificării Contractului Nr. 162T din 29.05.2020 privind achiziţia **"Lucrări de reparaţie a drumurilor publice locale, pentru anul 2020"**, Cod CPV 45233142-6 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1586550718162 din data 10.04.2020.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. 01/1 din 30.09.2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Punctul 3.1 se expune în redacţie nouă:

Se majorează suma Contractului cu 233156,00 lei, conform lucrărilor suplimentare pentru Lotul nr. 2 "Reparaţia drumului R2-drum de acces spre s. Albiniţa".

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, după modificare, este de 6353156,00 lei inclusiv TVA în sumă de 1 058 859 lei.



Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor.

"OPERATOR ECONOMIC":

**SA EDILITATE**  
Director  Iurie HARET  


"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

**CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI**

Vicepreşedintele  
raionului  Valentin BRINIŞTER  




# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 162T

privind achiziția prin

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1586550718162 din data 10.04.2020

29 mai 2020

or. Anenii Noi  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1586550718162 din data 10.04.2020, între

**CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI** cu sediul în or. Anenii Noi, Piața .31 August, 4, c/f 1007601006966, tel. 265 2 36 26 reprezentat prin: președintele raionului – Ion VICOL, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**SA EDILITATE**, cu sediu mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 49, telefon: 069918360 e-mail [edilitate@mail.ru](mailto:edilitate@mail.ru), autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600045544 autorizat pentru activitatea în construcții: Aviz pentru participare la licitație publice Nr. 128/19 din 04.04.2019 Agenția pentru Supraveghere Tehnică de 1 ani, pentru genurile de activitate drumuri reprezentat prin director INTERIMAR Iurie HARET, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute : **Lucrări de reparație a drumurilor publice locale , pentru anul 2020. Cod CPV 45233142-6**, inclusiv:

- 1 **Reparatia drumului L474, drum de acces spre s. Puhaceni. (Km 0,00 - Km 0,62)**
  - 2 **Reparatia drumului R2-drum de acces spre s. Albinita. (Km 0,00 - Km 0,30)**
  - 3 **Reparatia drumului L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin Socoleni)**
  - 4 **Reparatia drumului L479, Beriozchi-Harbovatul Nou. (Km 2,00 - Km 2,40)**
  - 5 **Lucrări de reparație Reparatia drumului L477 R2 - Calfa – Roscani(Km 3,05 – Km 3,20)**
- 1.1 În conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni , după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor, aprobat de Beneficiar, se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6120000 lei** (*Șase milioane una sută douăzeci mii lei 00 bani*) MD, inclusiv TVA 1 020 000 (*un milion douăzeci mii lei 00 bani*) MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă înd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

#### SA EDILITATE

Adresa poștală: mun Chișinău,  
str Mihai Eminescu 49  
Telefon: 069918360  
Cod fiscal: 1003600045544  
Banca: BCA Moldindconbank  
Fl. Ștefan cel Mare  
Cod: MOLDMD2X334  
IBAN MD32ML000000002251834188

#### BENEFICIARUL

#### CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI


Adresa poștală: or. Anenii Noi, Piața 31  
August, 4  
Telefon: 0265 2 36 26 ✓ 22034 cont  
Cod fiscal: 1007601006966  
Banca: TREZMD2X  
Cod: 1007601006966  
IBAN MD18TRPDAV222500E11606AC  
JUD 58 TRP DAV 312 1208  
11606 R.B.

2-24-23

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL

Director interimar



L.S.

Iurie HARET

#### BENEFICIAR

Președintele raionului



L.S.

Ion VICOL

(0265) 22034 contab  
22511 Valeriu Jorđan, contab  
0 2383780

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 03 iulie 2020

privind lucrarea Reparația capitală a părții carosabile a drumului executată la obiectul

**L 479 Beriozchi – Hărbovatul Nou 0,400 km**

în cadrul contractului nr. 162 T din 29.05.2020 încheiat între Consiliul Raional Anenii Noi și S.A. Edilitate pentru lucrările de Reparația capitală a părții carosabile a drumului

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președinte: Valentin Brinișter – vicepreședinte a Raionului Anenii Noi

Membri: Valentin Jizdan - șef Secția de construcții

Cristina Boicu – șef direcția finanțe

Sergiu Budescu – președintele comisiei de construcție, gospodărie comunală ,drumuri, transport

Ion Banari – responsabil tehnic  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile de reparatie au fost indeplinite

\_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a recepționa lucrările

\_\_\_\_\_

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Valentin Brinișter

Membri: Valentin Jizdan

Cristina Boicu

Sergiu Budescu

Ion Banari

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

Sergiu Budescu

Ion Banari

Valentin Jizdan

Valentin Brinișter

Ion Banari

Valentin Jizdan

Valentin Brinișter

10. Lucrarea L 479 Beriozchi – Hărbovatul Nou 0,400 km este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: S.A. Edilitate

" 03 " iulie 2020

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Consiliul Raional Anenii Noi

" 03 " iulie 2020



*Ion Banari*  
Vice

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 2 din 03 iulie 2020privind lucrarea Reparația capitală a părții carosabile a drumului executată la obiectul**L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin Socoleni) 0,230 km**în cadrul contractului nr. 162 T din 29.05.2020 încheiat între Consiliul Raional Anenii Noi și S.A. Edilitate pentru lucrările de Reparația capitală a părții carosabile a drumului

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președinte: Valentin Brinișter – vicepreședinte a Raionului Anenii NoiMembri: Valentin Jizdan - șef Secția de construcțiiCristina Boicu – șef direcția finanțeSergiu Budescu – președintele comisiei de construcție, gospodărie comunală ,drumuri, transportIon Banari – responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrarile de reparație au fost îndeplinite

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a receptiona lucrările7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Valentin Brinișter

Membri: Valentin Jizdan

Cristina Boicu

Sergiu Budescu

Ion Banari

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

*[Handwritten signatures]*



10. Lucrarea **L478 Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin Socoleni) 0,230 km**

este:

TRANSMISĂ:


EXECUTANTUL: **S.A. Edilitate**

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: **Consiliul Raional Anenii Noi**

" 03 " iulie 2020


" 03 " iulie 2020



L.Ș.

(semnătura)

*[Handwritten signature]*



(semnătura)

*[Handwritten signature]*



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 03 iulie 2020

Privind lucrarea Reparația capitală a părții carosabile a drumului executată la obiectul  
**L477 R2-Calfa-Roșcani 0,140 km**

în cadrul contractului nr. 162 T din 29.05.2020 încheiat între Consiliul Raional Anenii Noi și  
"Edilitate" S.A. pentru lucrările de Reparația capitală a părții carosabile a drumului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, cu  
valabilă pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind  
formată din:

Președintele: Valentin Brinișter - vicepreședintele a Raionul Anenii Noi

Membrii: Valentin Jizdan - șef Secția de construcții  
Cristina Boicu - șef direcția finanțe  
Sergiu Budescu - președintele comisiei de construcție, gospodărie comunală  
drumuri, transport

Ion Banari - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele)

\_\_\_\_\_ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista - anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista - anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_ lucrările de reparație au fost ndeplinite \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_ de a recepționa lucrările  
\_\_\_\_\_

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, detimația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Valentin Brinișter

Membrii: Valentin Jizdan

Cristina Boicu

Sergiu Budescu

Ion Banari

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea L477 R2-Calfa-Roșcani 0,140 km

este:

TRANSMISĂ:


EXECUTANTUL: S.A. "Edilitate"

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Consiliul Raional Anenii Noi


" 03 " iulie 2020

" 03 " iulie 2020



L.S.

(semnătura)



(semnătura)

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 4 din 13 iulie 2020

Privind lucrarea Reparația capitală a părții carosabile a drumului executată la obiectul **R2-drum de acces spre s.Albinița 0,438 km** în cadrul contractului nr. 162 T din 29.05.2020 încheiat între Consiliul Raional Anenii Noi și "Edilitate" S.A. pentru lucrările de Reparația capitală a părții carosabile a drumului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, cu valabilă pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele: Valentin Brinișter - vicepreședintele a Raionul Anenii Noi

Membrii: Valentin Jizdan - șef Secția de construcții  
Cristina Boicu - șef direcția finanțe  
Sergiu Budescu - președintele comisiei de construcție, gospodărie comunală drumuri, transport  
Ion Banari - responsabil tehnic  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista - anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista - anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_  
lucrările de reparație au fost ndeplinite

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a recepționa lucrările

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, detimația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Valentin Brinișter

Membrii: Valentin Jizdan

Cristina Boicu

Sergiu Budescu

Ion Banari

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea R2 drum de acces spre s.Albinița 0,438 km este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: S.A. "Edilitate"

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Consiliul Raional Anenii Noi

" 13 " iulie 2020

" 13 " iulie 2020

L.S.

(semnătura)

L.S.

(semnătura)