

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Porțiuni de drum la intersecție cu str. 1 mai și str. Tineretului”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile	60 zile		...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Transportarea materialelor si utilajelor, Lucrari de terasament, Pregatirea patului de drum.					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Compactarea fundatiei, Imparastierea pietrisului, Compactarea stratului de fundatie si inoroirea stratului de pietris. Lucrari de betonare, taierea si umplerea rosturilor					
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: Purjarea, curățirea, și umplerea rosturilor cu mastic bituminos.					

Semnat: _____

Nume: _____ Nisteanu Petru _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ Autoring SRL