

OFERTANT
VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021					
		Luna 1			Luna 2		
		Zile 1-10	Zile 11-20	Zile 21-30	Zile 31-40	Zile 41-50	Zile 51-60
0	Organizare de santier						
1	Lucrări de asfaltare a aleilor din Parcul Dendrariu						
1.1	Lucrari de asfaltare a aleilor						
1.2	Lucrari de asfaltare a aleelor din parc sectorul 14-15,1						

Data completării: 13.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL