

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Canalizare-protectia mediului: constructia infrastructurii tehnico-edilitare de canalizare centralizata in satele Tanatari,Ursoaia,raionul Causeni,cu
conectarea la rețeaua de canalizare centralizată a orașului Căușeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	LUNI																							
		1				2				3				4				5				6			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Procurarea materialelor																								
2	Organizare santier																								
3	Lucrari de terasament																								
4	Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare																								
5	Montarea statie de pompare																								
6	Amenajare teritoriu																								
7	Darea în exploatare / documentație de proiect																								

Data completării 23.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!