

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrari de reparatia retelelor termice a Blocului V12
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna Iunie				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: 1.Lucrari de excavare si umplerea la traseul de termoficare 2.Montarea tevilor si elementelor de termoficare 3.Măsurile pentru testare la conductele de termoficare		2 zile	3 zile	1 zile	2 zile

Data completării 15.06.2023

Cu respect,

Director

“A-TECH MIX” S.R.L




Denis MARDARE