

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzilor din or. Telenеști

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020					
		Luna 1			Luna 2		
		Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30	Ziua 1-10	Ziua 11-20	Ziua 21-30
1	str. Decebal						
2	accese de pe str. Stefan cel Mare						
3	str. Ioan Voda						
4	str. Constantin Stamati						
5	str. Alexandru Plamadeala						
6	str. Mihail Kogilniceanu						
7	str. Codrilor						
8	str. Alecu Russo, Ioan Voda - sect II						
9	str. Alexandru cel Bun						
10	str. Plopilor						
11	strazile: P.Rares, I.Vieru, G.Sova, Traian, M.Viteazu, 2 Decembrie, A.Mateevici, G.Cosbuc, Negruzzi, 8 martie						

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor