

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

lucrări de reparație a acoperișului OMF Tabara (repetat) -30 zile
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		ianuarie	februarie	3	...	n
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: _Lucrari de demolare_____	X				
3	Obiect 01 Categoria de lucrări:Cofraje+Beton	X				
4.	Obiect 02 Categoria de lucrări: __Lucrari de constructie acoperisului	X				
5.	Obiect n ... Categoria de lucrări: __Balustrada de protectie	X				
6.	Obiect n ... Categoria de lucrări:Sistema de scurgere	X				
7.	Obiect n ... Categoria de lucrări:demolarea betoanelor vechi		X			
8.	Obiect n ... Categoria de lucrări:Lucrari la rampa		X			
9.	Obiect n ... Categoria de lucrări:Pardoseli din placi		X			

Data :29.12.23

Semnat: _electronic_

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_

