

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

#### Reparația trotuarului la I.P.L.T., „Alexandr Pușkin” din or. Dondușeni

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului  | Anul 2026 |     |     |                            |   |     |    |
|------------|--|-----------|-----|-----|----------------------------|---|-----|----|
|            |  | Luna      |     |     |                            |   |     |    |
|            |  | 1         | *** | *** | 7                          | 8 | *** | 12 |
| 1          | Organizare de șantier  |           |     |     | 06.07.2026 –<br>21.08.2026 |   |     |    |
| 2.         | Obiect 01<br>Categoría de lucrări:<br>Reparația trotuarului la<br>I.P.L.T., „Alexandr<br>Pușkin” din or. Dondușeni |           |     |     |                            |   |     |    |

Semnat:

Nume: **Volcu Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Medalmir**