

BENEFICIAR:

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr.1 Din 23 octombrie 2020

Privind lucrarea: "Lucrările de reparație a fațadei Gimnaziului 'Roșu'  
executată la obiectul din Gimnaziul Roșu" în cadrul contractului de  
antrepriza nr. 04 din 06 august încheiat  
între: Gimnaziul Roșu și SRL "ECO BULDO CONSTRUCȚII",  
pentru lucrările de: Reparație a fațadei Gimnaziului Roșu

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 413239
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 14<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> fiind formată din:

Președintele comisiei:

Treou Marina - director, gimnaziului Roșu

Membrii comisiei:

Buclea Edmunda - responsabil tehnic

Chidirimsechi Nadeyda - director adjunct gimnaziul Roșu

Teacenco Larisa - șef de gospodărie - " -

Bolgarci Andrei - muncitor

Chutură Iurii - diriginte șantier



3. Au mai participat la recepție:

Stavencenco Adrian

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;  
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);  
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările de reparație a fațadei  
a Gimnaziului Roșu

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de reparație au fost îndeplinite  
conform devizului de proiect ce corespunde cerințelor  
tehnice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De primit pentru recepție lucrările de  
Reparație a fațadei Gimnaziului Roșu  
cu Stot. = 470.16.02

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23 Octombrie la ora 16<sup>00</sup>, în 5 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președintele comisiei:**

Trăbuș Maria

Se. Trăbuș

**Membrii comisiei:**

Buculea Dumitru  
Vikhidirimski Nadeyda  
Teacenco Loreisa  
Bolgaru Andrei  
Mihuta Yurii - diriginta santier

Pyrosan  
M. Teacenco  
Se. Trăbuș  
M. Bolgaru

**Reprezentantii antreprenorului:**

Teacenco Adrian

Se. Trăbuș

10. Lucrarea: \_\_\_\_\_:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"23" octombrie 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Se. Trăbuș  
M. Bolgaru

PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

"23" octombrie 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Pyrosan  
Se. Trăbuș

ANEXĂ nr.1  
La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilor nr. 1 din 24 septembrie 2020

Listapieselor din documentațiascrisasidevenata a obiectului  
caresuntlipsasauincomplete.

*Documentatia de proiect este prezentata in intregime*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"23" octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

"23" octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)



ANEXĂ nr.2  
La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilornr. 1 din 24 septembrie 2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica  
ce n-au fost executate.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"23" octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  


PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

"23" octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)

*[Handwritten signature]*  


ANEXĂ nr.3  
La procesul-verbal de receptie la terminarea  
Lucrarilor nr. 1 din 24 septembrie 2020

Listalucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

*Toate lucrarile au fost indeplinite conform proiectului de executie*

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"23" octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)

G. G. G. G.  
S. G. G. G.  
S. G. G. G.



PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

"23" octombrie 2020

L.Ș.

(semnătura)

