

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		2021									
		Luna											
		11	12	01	02	03	04	05	06	07			10
1.	Organizare de șantier												
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Капитальный ремонт крыши здания отделения реабилитации РБ Комрат		10 zile	15 zile	20 zile	24 zile	24 zile	24 zile	24 zile	24 zile			
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Капитальный ремонт фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат					24 zile	24 zile	24 zile	24 zile	24 zile			
	Obiect 03 Categoria de lucrări:												

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADIAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, CARABADJAC VICTOR reprezentant împuternicit al MAISTCONS GRUP SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, CARABADJAC VICTOR reprezentant împuternicit al MAISTCONS GRUP SRL (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura CARABADJAC VICTOR (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат (denumirea lucrării), codul CPV , la data de 27.11.2020 (zi/luna/an), organizată de Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 27.11.2020

Numărul procedurii: _____

Către: Direcția Generală de Construcții și Infrastructură al Gagauziei

Subsemnatul, CARABADJAC VICTOR reprezentant împuternicit al MAISTCONS GRUP SRL (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 27.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele MAISTCONS GRUP SRL
2. Codul fiscal 1003600151780
3. Adresa sediului central r-ul Ialoveni s. Varatic
4. Telefon 069 200 265, 022 83-84-47;
- Fax Fax 0 22 83 84 47 ; Telex 0 22 83 84 47
- E-mail maistcons@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0048949 din 05.01.2004
(numărul, data înregistrării)
Camera înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Activitate de proiectare pentru construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții. Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) Licența (certificat) AMMII nr. 054266-Activitate de proiectare pentru construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

Licența (certificat) AMMII nr. 046377-Construcții de clădiri, construcții ingineresti, reconstrucții.

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

Rechizite bancare : BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA fii* Nr.9 Centru
c/d MD07M02224ASV22666597100 c/b MOBBMD22

Lista fondatorilor : - Donciu Victoria c/p 2004044055842
- Carabadjac Victor c/p 2001044338884

9. Principala piață de afaceri: MOLDOVA

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2017	3 658
2	2018	11 646
3	2019	19 917
Media anuală:		11 740

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți CO-INVESTITORI

Nr.	Denumirea CO-INVESTITORului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.			
2.			
3.			
4.			

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrari de repartatie a acoperisului si incaperilor a caminului internat municipal cu profil sportiv din str. I. Creanga 80.
2. Numărul și data contractului 17 din 30 iulie 2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului DGETS,
4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chisinau str. Dosoftei 99
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 015 640.18

b) finală

(la data finalizării contractului) 4 415 640.20

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) **contractată** 6 luni

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea firmei **MAISTCONS GRUP SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări "Reparația capitală a fațadei Casei de cultură din satul Cîrnățeni r/ul Căușeni".

2. Numărul și data contractului Nr MD-2019-06-14-000005-1-11/20 din 01.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Primaria satului Cimateni,

4. Adresa CO-INVESTITORului MD-4313 Moldova Republic of s.Cîmățeni str. str.Stefan cel Mare 1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>598 635.36</u>	<u>inclusiv T.V.A</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>598 635.36</u>	<u>inclusiv T.V.A</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) **contractată** 2 luni

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a acoperișului și incaperilor interioare a Căminului liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului Nr 33-CA/19 din 11.07.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS),
4. Adresa CO-INVESTITORului or. Chișinău str. Mitropolit Dosoftei, 99,
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u> 930 074,93</u>	<u> inclusiv T.V.A</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u> 930 074,93</u>	<u> inclusiv T.V.A</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) **contractată** 3 luni
 - k) efectiv realizată _____
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str. M. Sadoveanu, 4/5.

2. Numărul și data contractului Nr 33-CA/19 din 11.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia generală locativ-comunală și amenajare,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
 (la data semnării contractului) 235 625,44 inclusiv T.V.A _____
 b) finală
 (la data finalizării contractului) 235 625,44 inclusiv T.V.A _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) **contractată** 1 luni

n) efectiv realizată _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de reparație a acoperișului din str. Drumul Crucii
101

2. Numărul și data contractului Nr 82-C/19 din 22.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia generală locativ-comunală și amenajare,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>255 279,58</u>	<u>inclusiv T.V.A</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>255 279,58</u>	<u>inclusiv T.V.A</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) **contractată** 1 luni

q) efectiv realizată _____

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitala viceelor la G Cotiuieni
2. Numărul și data contractului Nr 35 din 21.03.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni,
4. Adresa CO-INVESTITORului _____ or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, _____
5. Țara _____ Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială _____
- (la data semnării contractului) _____ 268 000.00 _____ inclusiv T.V.A _____
- b) finală _____
- (la data finalizării contractului) _____ 268 000.00 _____ inclusiv T.V.A _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- s) **contractată** _____ **1,5 luni** _____
- t) efectiv realizată _____
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 24.11.2020 _____

Semnat: _____

Nume/prenume: _____ **CARABADJAC VICTOR** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **ADMINISTRATOR** _____

Denumirea firmei _____ **MAISTCONS GRUP SRL** _____



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a blocului alimentar la LT"A.Russo
2. Numărul și data contractului Nr 32 din 30.05.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Direcția Educație, Tineret si Sport s.Râșcani,
4. Adresa CO-INVESTITORului m.Chîșinău, str.Kiev 5a
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 483 139,38 inclusiv T.V.A
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 483 139,38 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) **contractată** 2 luni
 - w) efectiv realizată
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat:

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția blocului sanitar la gimnaziul "Petru Lucinschi s, Rădulenii Vechi

2. Numărul și data contractului Nr 75 din 29.10.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”,

4. Adresa CO-INVESTITORului Directia Generală Educație Floresti

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 325 612.79 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 325 612.79 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) **contractată** 1 luni

z) efectiv realizată

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat:

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații capitale a coridorului et. I , et. II a blocului claselor primare, cabinetului 107 la Liceul Teoretic OLIMP or. Sîngerei
2. Numărul și data contractului Nr 10 din 25.06.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului IP LICEUL TEORETIC OLIMP,
4. Adresa CO-INVESTITORului Or.Sîngerei str. Independenței, 105
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 613 640.76 inclusiv T.V.A
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 613 640.76 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - bb) **contractată** 1 luni
 - cc) efectiv realizată _____
 - dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul Trifanesti
2. Numărul și data contractului Nr 52 din 23.07.2018
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia Generală Educație Florești,
4. Adresa CO-INVESTITORului or. Florești, bul/ Victoriei 2
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 699 384,49 inclusiv T.V.A
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 699 384,49 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - ee) **contractată** 1 luni
 - ff) efectiv realizată _____
 - gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Execute finisarea fațadei la blocul A (etapa II) Liceul

Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului Nr 43 din 29.07.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Primăria or. Vadul lui Vodă,

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 616 922,02 inclusiv T.V.A

b) finală

(la data finalizării contractului) 616 922,02 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) **contractată** 1,5 luni

ii) efectiv realizată

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 24.11.2020

Semnat:

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a acoperișului la Gimnaziul Gherman
2. Numărul și data contractului Nr md-2019-06-25-000148-1-11/nr.10 din 25.06.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Gimnaziul Gherman,
4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Ungheni s.Gherman str. s.Gherman,
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>454 765.03</u>	<u>inclusiv T.V.A</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>454 765.03</u>	<u>inclusiv T.V.A</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - kk) **contractată** 2 luni
 - ll) efectiv realizată _____
 - mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADIAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a acoperisului, copertinei , canalizatiei exterioare si interioare demontarea si reconditionarea asfaltului la centrul municipal de insruire pentru copii si adolescenti care necesita conditii speciale din str. Cetatea Alba 55
2. Numărul și data contractului Nr 15 din 15.07.2019
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia generala educatie tineret si sport mun. Chisinau
4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei 99
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 347 927.23 inclusiv T.V.A
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 347 927.23 inclusiv T.V.A
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - nn) **contractată** 2 luni
 - oo) efectiv realizată
 - pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de schimbare a retelelor de alimentare cu energie
terminca din str. Calea Esilor 59/1
2. Numărul și data contractului Nr. 46-C/19
3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Directia generală locativ-comunală și amenajare
4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chisinau str. Eminescu 33
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 295 140.82 inclusiv T.V.A
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 295 140.82 inclusiv T.V.A

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - qq) **contractată** 0.5 luni
 - rr) efectiv realizată
 - ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 24.11.2020

Semnat:

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea firmei

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Denumirea firmei **MAISTCONS GRUP SRL**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume CO-INVESTITOR/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie curenta 2017	Directia Educatie Floresti Terteza T.	Antreprenor General	690 480.24 lei	1	
2	Lucrari de reparatii si consolidari 2017	DGLCA Savitchi I.	Antreprenor General	1 725 431.57 lei		
3	Lucrari de termoizolare si reparatie 2016-2017	Primaria s. Tohatin mun. Chisinau Primar.	Antreprenor General	953 892.25 lei		
4	Amenajarea zonei de odihna 2018-2019	Primaria s. Serpeniul Anenii Noi	Antreprenor General	1 460 334.50 lei	9	
5	Lucrari de reparative 2018	Gimnaziul G. Camencii	Antreprenor General	792 531.49 lei		
6	Lucrari de reparative 2018	Primaria G. Camencii r-ul Floresti	Antreprenor General	310 663.84 lei		
7	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DGETS 2018	DGETS	Antreprenor General	1 740 044.24 lei		
8	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Ciocana 2018	DETS sect. Ciocana	Antreprenor General	603 586.56 lei		
9	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Buiucani 2018	DETS sect. Buiucani	Antreprenor General	892 040.48 lei		
10	Lucrari de reparatii in subdiviziunile Directia Educatie Floresti 2018	Directia Educatie Floresti	Antreprenor General	2 417 215.90 lei		
11	Lucrări "Reparația capitală a fațadei Casei de cultură din satul Cîrnățeni r/ul Căușeni"	Primaria satului Cîrnățeni	Antreprenor General	598635.36 lei	2	
12	Lucrări de reparație a acoperișului și incaperilor interioare a Căminului liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chișinău	Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS)	Antreprenor General	-pentru anul 2019 suma de 930 074,93 lei pentru anul 2020 suma de 2 085 565,25 lei	4	
13	Lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str. M. Sadoveanu, 4/5.	Direcția generală locativ-comunală și amenajare,	Antreprenor General	235 625,443 lei	1	
14	Lucrările de reparație a acoperișului din str. Drumul Crucii101	Direcția generală locativ-comunală și amenajare,	Antreprenor General	255 279,58 lei	1	
15	Reparația capitala viceelor la	Direcția Învățământ	Antreprenor General	268000.00 lei	1	

	G Cotuieni	Tineret și Sport Briceni				
16	Lucrări de reparație a blocului alimentar la LT”A.Russo	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani	Antreprenor General	483139,38 lei	1	
17	Reconstrucția blocului sanitar la gimnaziul “Petruc Lucinschi s. Rădulenii Vechi	I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova	Antreprenor General	325 612,79 lei	1	
18	Lucrări de reparații capitale a coridorului et. I , et. II a blocului claselor primare, cabinetului 107 la Liceul Teoretic OLIMP or. Sîngerei	IP LICEUL TEORETIC OLIMP Or.Sîngerei	Antreprenor General	613 640,76 lei	1,5	
19	Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul Trifanești	Direcția Generală Educație Florești	Antreprenor General	1699384,49		
20	Execuție finisarea fațadei la blocul A (etapa II) Liceul Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău	Primăria or. Vadul lui Vodă	Antreprenor General	616 922,02 lei	1.5	
21	Lucrări de reparație a acoperișului la Gimnaziul Gherman	Gimnaziul Gherman s.Gherman	Antreprenor General	454765.03 lei	1	
22	Lucrări de reparație a acoperișului, copertinei , canalizației exterioare și interioare demontarea și recondiționarea asfaltului la centrul municipal de însușire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale din str. Cetatea Alba 55	Direcția generală educație tineret și sport mun. Chișinău	Antreprenor General	347927.23 lei	2	
23	Lucrări de schimbare a rețelelor de alimentare cu energie termică din str. Calea Esilor 59/1	Direcția generală locativ-comunală și amenajare	Antreprenor General	295140.82 lei	0.5	
24	Pavarea intrărilor de acces la Gimnaziul din s. Temeleuți	Primăria Temeleuți r-I Florești	Antreprenor General	239982.79 lei	1	
25	Lucrări de reparație capitală a sălii sportive și a salilor adiacente din L.T. Mihai Eminescu or. Hîncești	L.T. Mihai Eminescu or. Hîncești	Antreprenor General	645678.70 lei	2	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 25.08.2020
 Semnat: 
 Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR
 Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR
 Denumirea firmei: MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Tip echipament	Cantitate	Nume producător	Model	An fabricație	Locație curentă	Sursa echipament
<u>Aparat de sudat</u>	<u>5</u>	<u>Juba</u>	<u>Juba MHA-2001</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Placa vibratoare</u>	<u>2</u>	<u>Masalta</u>	<u>MS-100-4</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Betoniera 260 L</u>	<u>4</u>	<u>TEMP</u>	<u>1200W</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Compresor 260 L/min</u>	<u>2</u>	<u>Frame</u>	<u>260l/min 1500 W</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Perforatoare</u>	<u>8</u>	<u>Einchel</u>		<u>2017-2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Mixere</u>	<u>5</u>	<u>Einchel</u>		<u>2018-2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ciocan demolator</u>	<u>3</u>	<u>Boch</u>	<u>Boch 2500W</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ciocan demolator</u>	<u>8</u>	<u>DWT</u>	<u>DWT</u>	<u>2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Utilaj sudat țevi polipropilen</u>	<u>5</u>	<u>Pilssa</u>	<u>Pilssa</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Utilaj tăiat plăci (gresie, faianță)</u>	<u>8</u>	<u>Stanlei</u>	<u>Stanlei</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Masina de slefuit</u>	<u>6</u>	<u>Bort</u>	<u>Bort</u>	<u>2017-2018</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ferestrua unghiular</u>	<u>4</u>	<u>Bosch,DWT.Stanlei</u>	<u>Bosch,DWT.Stanlei</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Mașină de găurit cu percutie</u>	<u>8</u>	<u>Einhell, Bosch, Makita,DWT</u>	<u>Einhell, Bosch, Makita.DWT</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Schele demontabile</u>	<u>1360 m2</u>	<u>“Maistcons Grup” S.R.L</u>		<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Nivela cu laser</u>	<u>2</u>	<u>BORT</u>	<u>BORT</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Ferestrua cu lant</u>	<u>4</u>	<u>Einhell, DWT Bosch</u>	<u>Einhell, DWT, Bosch</u>	<u>2018-2020</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propriu</u>
<u>Betoniera 160 L</u>	<u>4</u>	<u>TEMP</u>	<u>TEMP</u>	<u>2019</u>	<u>Depozit</u>	<u>Propeii</u>
<u>Einhell RT-PG 5500 D AC 230/400B 5.5</u>	<u>1</u>	<u>Einhell</u>	<u>Einhell RT-PG 5500 D AC 230/400B 5.5</u>	<u>2017</u>	<u>depozit</u>	<u>prpriu</u>

Semnat: _____
Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR
Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR
Denumirea firmei: MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Administrator Carabadjac Victor	Superioare	14 ani	Majoritatea obiectelor	
2	Contabil sef Donciu Victoria	Superioare	12 ani	Majoritatea obiectelor	
3	Inginer constructor Dabija Andrei	Superioare	12 ani	Majoritatea obiectelor	
4	Diriginte de santier Capitan Valeriu	Diriginte de șantier	25 ani	Majoritatea obiectelor	
5	Diriginte de santier Taran Anatolie	Diriginte de șantier	9 ani	Majoritatea obiectelor	Nr 3570 din 08.09.2016
6	Inginer constructor Donciu Vasile	Superioare	14 ani	Majoritatea obiectelor	
7	Maistru Chiosea Andrei	Medii	14 ani	Majoritatea obiectelor	
8	Inginer electric Martinenco Ghenadie		10 ani	Majoritatea obiectelor	

Semnat: _____
 Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR
 Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR
 Denumirea firmei: MAISTCONS GRUP SRL



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.	NU SUNT			
3.	NU SUNT			
4.	NU SUNT			

Semnat: _____
Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR
Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR
Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

nu sunt

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____ nu sunt _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Semnat Asociatul Secund: _____ nu sunt _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____



MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тănасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„23 „ 12 2019 nr. 19/364/19
la nr. 68 din „16 „ 12 2019

A V I Z

Pentru participare la licitații publice

(Formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019)

Eliberat „MAISTCONS GRUP”, SRL, c/f 1003600151780 cu sediul în MD-7731, s. Varatic rul Ialoveni, conform cererii nr.68 din 23.12.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 23.12.2019, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019) este valabil 12 (doisprezece) luni calendaristice de la data eliberării.

În urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 11/1-A din 26.04.2019 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspecțiilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vîna exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refacere parțială sau totală ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepție preliminară		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producție, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv; La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	Nu

Director

Andrei VĂTAMANIUC