

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrărilor de reparație capitală a vestiarului stadionului din sat Carabetovca

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul2023						...							
		Lunar- Saptaminal													
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier Demontari	± ±	±												
2.	Lucrari de acoperis Desfaceri de tencueli Grunduirea suprafetelor Tencueli Betonare	± ±	± ± ±	± ± ±			+		+		+				
3.	Montarea Usi Lucrari sanitare Lucrari de electricitate Vopsitorii		± ±	± ± ±					+		+				
4	Finisari			± ±		+									

Semnat:_____

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Euro VL Construct SRL