

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

*Renovarea acoperișului și termoizolarea fațadei blocului de studii,
IP Școala Profesională din Cupcini , Edineț.*

Termen de executie in luni												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Renovarea acoperișului și termoizolarea fațadei blocului de studii, IP Școala Profesională din Cupcini , Edineț.												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat.

Data 26.01.2024

Director "Etalon Construct"_____Platonov Dorin