

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație a rețelelor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptamani			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>	--			
1	Lucrări de reparație a rețelelor de încălzire	----	---	----	----

Termen maxim de execuție 30 zile (după prezentarea procesului verbal de recepție).

Data completării **28.05.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**