

Graficul
de executie a lucrarilor de reparatie a laboratorului “Covid 19” Soroca Lotul 3
SRL “Polimer”

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2021							
		<i>februarie</i>				<i>martie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	<i>Laborator</i>								
	<i>Lucrari diverse</i>								
	<i>Pereti despartitori</i>								
	<i>Ferestre, usi</i>								
	<i>Finisarea tavanelor</i>								
	<i>Finisarea peretilor</i>								
	<i>Pardoseli</i>								
2	<i>Depozit</i>								
3	<i>Dus</i>								

Lucrarile vor fi efectuate in 45 zile

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco