

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ Reabilitarea casei de cultură din s.Antoneuca, r-nul Drochia, 45200000-9 - Lucrări de
finisare a construcție

_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim până la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		2025	Anul (n)
		Luna			
			mai	iunie	N
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reabilitarea casei de cultură din s.Antoneuca, r- nul Drochia__Finisare_____ _____		x		
				x	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____				
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____				

Data completării: 20.04.2025

Semnat: __Fedco Natalia_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __administrator__

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____