

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR LA OBIECTUL**

„Amenajarea spațiilor de parcare și trotuarelor prin pavare”

Conform Contractului de Antrepriză nr. 1/CA din 21 iunie 2021 încheiat între „Trans Invest Group” S.R.L. și „Danicon-Trans” S.R.L. la obiectul „Amenajarea spațiilor de parcare și trotuarelor prin pavare”, comisia formată prin ordinul Administratorului „Danicon-Trans” S.R.L. în componența:

1. *Luca Alina administrator.*
2. *Bodrug Ștefan mecanic-șef.*
3. *Antanaciuc Diana manager în comerț.*

Antreprenor – „Trans Invest Group” S.R.L., reprezentanți:

1. *Popa Ion – administrator;*
2. *Roșca Valeriu – specialist atestat în construcție/drumuri;*

Am constatat că:

lucrările la obiectul „Amenajarea spațiilor de parcare și trotuarelor prin pavare”:

- a) au fost efectuate pe deplin și în termenii prevăzuți de contract.
- b) finanțarea lucrărilor a fost realizată în întregime și fără rețineri.
- c) costul final al lucrărilor a constituit **4 346 707,48** lei MD (inclusiv TVA 20 %).

Comisia de recepție obiectivă asupra calității lucrărilor sau a finanțării nu are și, ca rezultat, propune:

- de recepționat lucrările efectuate în cadrul obiectului

„Amenajarea spațiilor de parcare și trotuarelor prin pavare” pe deplin.

Membrii Comisiei:

Luca Alina

Bodrug Ștefan

Antanaciuc Diana

Popa Ion

Roșca Valeriu



Prezentul proces-verbal, conținând 2 file numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 15 octombrie 2021 la orele 13⁰⁰ în 2 exemplare.

**TRANSMIS:
EXECUTANTUL:**
04 octombrie 2021



(semnătura)

**PRIMIT:
INVESTITORUL:**
04 octombrie 2021



(semnătura)

ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr .1 din 04 octombrie 2021

În cadrul contractului „**Amenajarea spațiilor de parcare și trotuarelor prin pavare,**” au fost efectuate următoarele volume:

1. În conformitate cu procesul - verbal de recepție a lucrărilor executate pe lunile Iunie-Septembrie 2021

Recomandări :

- 1.
- 2.
- 3.

EXECUTANTUL:

„04” octombrie 2021



INVESTITORUL:

„15” octombrie 2021

