

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrari de reparație a blocurilor sanitare din secția Neurochirurgia nr.1, et.8 a IMSP IMU

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		septembrie				octombrie				noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
4	Lucrari tehnico-sanitare												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Stancev Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL JEKO construct**