

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în cantina la LT”M.Sadoveanu

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																																	
	I Luna																II Luna																III Luna																	
Tavan	■	■	■	■	■	■																																												
Pereti si glafuri interioare				■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■																															
Pardoseli												■	■	■	■																																			
Incalzirea	■	■	■	■												■	■	■	■																															
Lucrari diverse	■	■	■					■	■	■																																								

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile după semnarea contractului și vor dura 1,5 luni

Data completării 21/08/2023

Semnat: _____

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

