

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **”Lucrări de construcție a rețelilor de apeduct și canalizare pe strada Ion Creangă, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”**

(denumirea lucrărilor)

Nr d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
	luni											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Organizare de șantier												
2. Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>”Lucrări de construcție a rețelilor de apeduct și canalizare pe strada Ion Creangă, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”</u>												
			3	luni								

Termen de executare a
lucrarilor 3 luni calendaristice

Data completării: 22. 02. 2019

Semnat: _____

Nume: Grigore Capșa

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA