

OFERTANT

„Vega Total” SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR “Reparația capitală a
acoperișului la Centrul de Sănătate Criuleni, or. Criuleni”

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	6 luni
		01.05.24 - 30.10.24
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	↔

Data : 10/ aprilie / 2024

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

