

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reconstrucția acoperișului și consolidarea clădirii Casei de cultură din s. Risipeni, r-l Făleşti**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2019			Anul 2020					Anul 2021			
		septembrie	octombrie	noiembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	mai	iunie	
1.	Organizare de șantier		+										
2.	Demolarea cladirii		+										
3.	Lucrari generale (demontrari)		+										
4	Lucrari generale (marca C)			+									
5	Lucrari generale (SA)				+								
6	Scara. Lucrari generale												
7	Closet pt 8 locuri. Lucrari generale												
8	Sistemizarea pe verticala												
9	Pavarea drumului pe acces												
10	Amenajarea teritoriului												

Data completării: 05.09.2019

Semnat: *A. Garmma*  
 Nume: **Garmma Anna**  
 Funcția în cadrul firmei: **director**  
 SRL "Anagrama Grup"

