

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile
**Reparatia capitala a blocului alimentar al IMSP SDMC mun. Chisinau, or. Codru, str.
 Costiujeni 5/1**

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			Anul 2019		
		Luna					
		1	2	3			
1.	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie			
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	31.07.19					
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	31.07.19	31.08.19	30.09.19			
...	Obiect 03 Categoría de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	31.07.19	31.08.19	30.09.19			
	Obiect 04 Categoría de lucrări: a) Lucrari sanitare	31.07.19	31.08.19	30.09.19			

Graficul dat poate fi modificat conform datei semnării contractului precum este expus în caietul de sarcini, termenul de execuție 90 zile calendaristice din data semnării contractului.

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”