

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a birourilor din sediul Directiei cooperare politieneasca internationala aflata in gestiunea Inspectoratului General al Politiei

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	30 zile	60 zile	90 zile
Lucrari de reparatie a birourilor	█	█	█
Diverse lucrari	█	█	█

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **90 zile**

Data completării

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**