

Grafic de executare privind

**Lucrări de reparație a încăperilor, scărilor și a acoperișurilor IMSP Spitalul
Clinic de Psihiatrie or.Codru (mun. Chișinău), Costiujeni,**

Denumire obiecte	30 zile	30 zile	30 zile
Lucrări de reparație a acoperișului secției nr.7 și arhivei 80 zile	_____	_____	_____ 20 (zile)
Lucrări de reparație capitală a scărilor de la intrare BC3 80zile	_____	_____	_____ 20 (zile)
Lucrări de reparație a încăperilor în secția nr.5 80zile	_____	_____	_____ 20 (zile)
Reparația capitală a încăperilor în secția nr.12 80zile	_____	_____	_____ 20 (zile)

Director SRL “Camonir”

M. Colibă