

**Reparatia curenta partiala a strazii Tineretului de la nr. 2727207185-2727207199 si strazii
Dimitrie Cantemir nr. 2727205177-2727205173 din satul Tocuz raionul Causeni**

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		August				Septembrie				Septembrie-Octombrie		
		04-08	11-15	18-22	25-29	01-05	08-12	15-19	22-26	29-03	06-10	13-17
1	Reparația str. Tineretului											
2	Reparația str.Dimitrie Cantemir											

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**