

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de reparație capitală și resistematizarea încăperilor

| r. D/ | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2026 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|       |                                       | luni |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       | 1    |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1     | Organizarea de santier                |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2     | Lucrarile de demolare/demontare       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 3     | Lucrarile de reparatie                |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 4     | Lucrarile electrice                   |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 5     | Lucrarile de telecomunicatii          |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|       |                                       |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

*Durata de executie 90 zile*

