

Anexa nr.10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unui tronson de drum din beton s.Voinescu etapa II

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2023										
				Iulie					August					
	Organizare de șantier													
	1. Lucrari de reparatie													

Data completării: 19 iulie 2023

Nume: \_\_Rosca Gheorghe\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_Director\_\_

Denumirea firmei \_\_“ARNIT-PRIM” SRL\_\_