

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de izolare termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L03/2025 15-31</u>	<u>L04/2025 01-15</u>	<u>L04/2025 15-30</u>	<u>L05/2025 01-15</u>	<u>L05/2025 15-31</u>	
	<u>Lucrări de izolare termică a Blocului Alimentar cu schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare al IMSP Spitalul Raional Cantemir</u>						
<u>1.1</u>	<u>Lucrari de demolare</u>						
<u>1.2</u>	<u>Timplari (usi)</u>						
<u>1.3</u>	<u>Timplari (ferestre)</u>						
<u>1.4</u>	<u>Reparatii de tencuieli interioare</u>						
<u>1.5</u>	<u>Termoizolarea</u>						
<u>1.6</u>	<u>Grunduirea</u>						
<u>1.1</u>	<u>Vopsitorii</u>						

<u>1.2</u>	<u>Soclu</u>						
<u>1.3</u>	<u>Pereu</u>						
<u>1.4</u>	<u>Scari</u>						

Data completării: 06/03/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”