



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția și montarea centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 15 kw în s. Petrunca, r-nul Glodeni” și „Construcția și montarea rețelilor electrice exterioare la stația de pompare din s. Petrunca, r-nul Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		Septembrie	Octombrie
1.	Organizare de șantier		
2.	Livrarea echipamentului.		
3.	Montarea conform proiectului sistemelor de fixare a panourilor fotovoltaice.		
4.	Montarea si conectarea in sistem panourilor solare, invertorului si componentelor rețelei electrice conform proiectului.		
5.	Montarea rețelelor electrice de racordare.		
6.	Finalizarea lucrărilor si darea in exploatare.		

Oferantul: **SRL Free Watts Energy**

Adresa **Mun.Balti , str.Sadoveanu Mihail 17**

Semnat

Numele Prenumele **Oleinic Anton**

In calitate de **Administrator**

