

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr. 11 str. Petru Rareș 32 pentru anul 2024

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024											
		Luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
2	Demolare/demontare												
3	Lucrari de reparatie birouri												
4	Lucrarile tehnico sanitare (incalzirea, apa,canalizarea)												
5	Lucrarile de electricitate												
6	Rețele de telecomunicatii												

Durata de executie - 3 luni

