

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a acoperișului atelierului de instruire

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 90 zile		
	1 luna	2 luna	3 luna
zile			
Lucrări pregătitoare			
Lucrări de reparatie			
Dare in exploatare			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 90 zile

Directorul companiei „ SC LUXGAZ SRL” _____ Plesca Alexei